

Acta de entrega-recepción — CertManager

Aplicativo: CertManager (monitoreo de certificados SSL/TLS) · **Versión:** 1.0.0

Fecha de entrega: ____ / ____ / ____

1. Partes

Rol	Nombre	Organización	Firma
Entrega (proveedor/dev)	_____	_____	_____
Recibe (Owner)	Jairol Grullón	Claro	_____
Plataforma / Infra	_____	Claro	_____
Seguridad / Cumplimiento	_____	Claro	_____

2. Alcance entregado

- [x] Código fuente del aplicativo (repositorio).
- [x] Artefacto/imagen desplegable (Dockerfile) + manifiestos Kubernetes.
- [x] Scripts de aprovisionamiento (Linux/Docker/Windows) + bootstrap de datos.
- [x] Documentación completa de entrega y gobierno (carpeta CLARO_NECESIDAD/).
- [x] Suite de pruebas (529) + CI con auditoría de dependencias.

3. Verificaciones realizadas

Verificación	Resultado
Suite de pruebas	529 PASS
check --deploy (prod)	Sin hallazgos de seguridad
pip-audit (CVEs)	0 vulnerabilidades
Secretos en repositorio	Ninguno
Aprovisionamiento e2e (Docker/Linux/Windows)	PASS

4. Requisitos a cargo de Claro (prerrequisitos de producción)

- [] Base de datos **MySQL 8** externa provista (host/usuario/clave/BD).
- [] **Aperturas de firewall** (egress/ingress) — doc 02.
- [] **Certificado TLS** *.claro.com.do instalado — doc 04.
- [] DJANGO_SECRET_KEY generado y .env de producción completado.

- [] (Opcional) índice privado obsforge / mirrors PyPI-npm.

5. Pendientes / observaciones acordadas

#	Pendiente	Responsable	Fecha
1	Pentest formal	Seguridad Claro	_____
2	Despliegue en clúster K8s real	Plataforma Claro	_____
3	Migración del repositorio al entorno corporativo	Claro	_____
4	Carga de cert.txt actualizado (migración del monitoreo)	Owner	_____
5	UAT (pruebas de aceptación)	Owner	_____

6. Declaración

Las partes dejan constancia de la entrega-recepción del aplicativo y su documentación según el alcance descrito. Las observaciones de la sección 5 quedan registradas para su seguimiento.

Firmas en la sección 1.